

**Quillota, 20 de Enero de 2021.-**  
**Alcaldía decretó hoy lo que sigue:**  
**D.A. NUM: 682 /VISTOS:**

1. Oficio Ord. N°16/2021 de 11 de Enero de 2021 de Dirección de Obras Municipales a Sr. Alcalde, en que solicita autorizar regularizar aumento de plazo del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INTEGRAL CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO EL CAJÓN DE SAN PEDRO”**, a contar del 06 de Enero al 28 de Febrero de 2021, ambas fechas inclusive

*La solicitud de aumento de plazo se basa en lo siguiente:*

*a) Obtener la aprobación por parte de la Subsecretaría de Desarrollo Regional Administrativo de la modificación del Proyecto.*

2. Resolución Alcaldía estampada en el documento anteriormente mencionado;
3. Decreto Alcaldicio N°8332 de 12 de Noviembre de 2020, que regularizó suspensión de plazo del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INTEGRAL CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO EL CAJÓN DE SAN PEDRO”**, desde el 06 de octubre al 11 de diciembre de 2020, ambas fechas inclusive;
4. Decreto Alcaldicio N°3621 de 20 de marzo de 2020, que adjudicó la Licitación Pública denominada **“MEJORAMIENTO INTEGRAL CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO EL CAJÓN DE SAN PEDRO”**, al Proponente identificado como SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA O SEICO LTDA., RUT N°76.275.979-9, con domicilio en Calle Alberdi N°2003, teléfono: 95017950, en la suma total de \$19.845.875.- IVA incluido, con un plazo de ejecución de 26 días corridos;
5. Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones;

### **DECRETO**

**PRIMERO:** **REGULARÍZASE** Aumento de plazo del proyecto denominado **“MEJORAMIENTO INTEGRAL CIERRE PERIMETRAL, CLUB DEPORTIVO EL CAJÓN DE SAN PEDRO”**, desde el 06 de Enero al 28 de Febrero de 2021, ambas fechas inclusive.

**SEGUNDO:** **REDACTE** la Unidad de Asesoría Jurídica el Anexo Modificadorio Contractual correspondiente a la brevedad.

**TERCERO:** **ADOPTEN** el Director de la Secretaría Comunal de Planificación, las resoluciones correspondientes.



Firmado Digitalmente por  
**DIONISIO MANZO BARBOZA**  
ARQUITECTO  
SECRETARIO MUNICIPAL  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA  
MINISTRO DE FE



Firmado Digitalmente por  
**LUIS MELLA GAJARDO**  
ALCALDE  
MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

**DISTRIBUCIÓN:**

1. Control Interno 2. Jurídico 3. Finanzas 4. DOM 5. SECPLAN 6. Administración Municipal 7. Secretaría Municipal.  
LMG/DMB/maom.-